



福岡医発第 2902 号 (地)

平成 27 年 1 月 26 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会長 松 田 峻一良

(公 印 省 略)

平成 25 年度補正予算おける
スプリンクラー等施設整備事業の執行状況について (至急)

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、標記の件につきまして、日本医師会より別添のとおり通知が参りましたのでご連絡申し上げます。

本件は、当該事業について、内示を受けた有床診療所の多くが契約前もしくは契約手続き中であることが判明し、別添 1 のとおり厚生労働省医政局医療経理室より各都道府県宛に事務連絡が出され、執行状況の調査が行われているところです。すでに、工事契約をした施設に関しましても、事業完了予定が 3 月末となっている施設が多くあります。

本年 3 月 31 日までに事業が完了しない場合、平成 27 年度に繰り越すことができないため、別添 2 のとおり補助金の部分交付あるいは全く交付されない事態となります。

つきましては、貴会におかれましても、本件に関しましてご了解いただくとともに、貴会管下の該当有床診療所に対しまして、注意喚起していただくようお願い申し上げます。

なお、

- 1) 添付リストは、昨年 12 月時点で都道府県が確認したものであるため、現時点では契約が済んでいる有床診療所も有り得ることを申し添えます。
- 2) 医療機関名のためのリストのため、県内に同一名の診療所がある場合など、不明な場合は、日本医師会地域医療第 1 課 (担当：西田) にお問合せください。

記

1. 工事中の (工事契約をした) 施設

契約の履行に当たっては、余裕をもって 3 月末までに確実に完成するよう、改

めて業者と確認をしていただくようお願い致します。

年度末までに工事が完成しないような場合には、①部分払い、②事故繰越又は③不用の手続きをとることになります。

①部分払い…平成 26 年度末までに完成した部分に相当する金額を精算する支払い。

②事故繰越…補助金事業の執行の過程において、当初は全く予想しなかったが、避けることのできない事故のために、年度内に事業が完了しないという場合に行われる繰越であり、その繰越理由は非常に制約を受けることになるもの。

③不用…補助金執行の手続きができなかったことにより、契約に至らなかった、もしくは契約したものの工事の着工に至らなかったという場合には不用になる。

2. 未契約もしくは契約手続き中の施設

業者に 3 月末までに工事が完了することを確認した上で、至急契約を行い、工事を進めていただくようお願い致します。

3 月末までの完了が見込めない場合は、契約をせず、補助金を辞退すること（不用）も考慮しなければなりません。不用額が多くなれば、次年度以降の補助金の確保に大きく影響を及ぼす可能性があります。

平成 27 年 1 月 22 日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本医師会常任理事

鈴 木 邦



平成 25 年度補正予算における
スプリンクラー等施設整備事業の執行状況について (至急)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 25 年度補正予算のスプリンクラー等施設整備事業について、内示を受けた有床診療所の多くが、契約前もしくは契約手続き中であることが判明いたしました。

現在、厚生労働省医政局医療経理室より各都道府県宛に、別添 1 の通り事務連絡が出され、執行状況の調査が行われているところです。


本年 3 月 31 日までに事業が完了しない場合、平成 27 年度に繰り越すことができないため、補助金の部分交付あるいは全く交付されない事態となってしまいます(別添 2 をご参照下さい)。

つきましては、貴会管下の該当有床診療所リストをお送りいたしますので、大変お手数ですが、下記について注意喚起をしていただくようお願い申し上げます。

記

1. 契約前もしくは契約手続き中の有床診療所

業者に 3 月末までに工事が完了することを確認した上で、至急契約を行い、工事を進めていただくようお願いいたします。3 月末までの完了が見込めない場合は、契約をせず、補助金を辞退すること(不用)も考慮しなければなりません、不用額が多くなれば、次年度以降の補助金の確保に大きく影響を及ぼす可能性があります。



2. 工事中の有床診療所

事業完了予定が3月末となっている有床診療所も多くあります。余裕をもって確実に完成するよう、改めて業者と確認していただくようお願いいたします。

(添付リスト)

- ・スプリンクラー等施設整備事業未契約施設リスト
- ・スプリンクラー等施設整備事業契約済み 2月・3月完了予定リスト

- ※1 該当する有床診療所がある場合のみ添付しています。
- ※2 本リストは昨年12月時点で都道府県が確認したものであるため、現時点では契約が済んでいる有床診療所もあり得ることをご了承ください。
- ※3 医療機関名のみのリストのため、県内に同一名の診療所がある場合など、不明な場合は、地域医療第1課（担当：西田）宛にお問い合わせ下さい。

平成 27 年 1 月 16 日
事 務 連 絡

各都道府県 医療施設等施設整備費補助金
(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)
ご担当者様

厚生労働省医政局医療経理室
決算第一係長

医療施設等施設整備費補助金（有床診療所等スプリンクラー等
施設整備事業）の執行状況の管理について（再依頼）

日頃より補助金執行業務につきご協力を賜り、ありがとうございます。

先般、ご提出いただきました、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の執行
状況を確認した結果、多数の事業者が契約前もしくは契約手続中であることが判明い
たしました。

つきましては、契約前もしくは契約手続中の事業者については、引き続き執行状況
の把握を行いたいと思いますので、1 月末時点での状況を平成 27 年 2 月 4 日（水）
までに提出をお願いいたします。

また、本年 3 月 31 日までに事業が完了しない場合、補助金の返還や、交付できな
い事態となりますので、改めて補助事業者に対し、早期の契約締結及び年度内におけ
る事業完了についての注意喚起をしていただくとともに、各都道府県においても執行
状況の把握をお願いいたします。

平成 25 年度補正予算有床診療所等のスプリンクラー等
施設整備費の執行状況について

予算額 101.3 億円に対して、度重なる申請取り下げもあり、これまで 3 回の交付決定を行い、101.2 億円を執行予定。

差額の 0.1 億円について不用となるが、昨年末の執行状況調査で新たに 2.7 億円の取り下げ案件が発生しており、併せて 2.8 億円が不用予定。

また、今後の各事業の工事の進捗次第で不用額がさらに増える可能性があるが 12 月末現在の調査においては、79 件（11 億円）が未契約状態であり、26 年度中に工事完成しない場合に、部分払い、事故繰越又は不用の手続きが必要となる。

1. 既に、工事契約をした施設

契約の履行に当たっては、3 月末までに工事完了するよう注意喚起を徹底し、年度末までに工事が完成するよう確認していく必要がある。

年度末までに工事が完成しないような場合には、部分払い※¹、事故繰越※²又は不用※³の手続きをとることになる。

2. 未契約の施設

26 年度末（H27.3.31）までに工事が完成するよう、契約及び工事着手を急ぐよう周知徹底するとともに、年度末までに工事が完成するよう確認していく必要がある。

※1 部分払い： 26 年度末までに完成した部分に相当する金額を精算する支払い

例 補助金相当額 1000 万円で年度末までの工事完成が全体の 5 割であった場合 → 国からの補助金は 500 万円となる。残りの 500 万円は受けることができない。（但し、工事業者からの部分完成証明が必要となる。）

※2 事故繰越： 補助金事業の執行の過程において、当初は全然予想しなかったが、避けることができない事故のために、年度内に事業が完了しないという場合に行われる繰越であり、その繰越の理由は非常に制約を受けることになるもの。

例 工事途中に地震、自然災害などで被害が発生した
放火により焼失した など当初は予想しなかったが避けることのできない事故

※3 不用： 補助金執行の手続きができなかったことにより、契約に至らなかった若しくは契約したものの工事の着工に至らなかったという場合には不用になる。

例 補助金相当額 1000 万円で年度末までの工事契約に至らない若しくは契約はしたものの工事の着工に至っていない場合
→ 国からの補助金は受け取りできない。（1000 万円全額）

スプリンクラー等施設整備事業契約済み2月・3月完了予定リスト

※1 本リストには助産所も含まれています。

※2 「種別」欄・・・1. スプリンクラー、2. 自動火災報知設備、3. 火災通報装置

都道府県名	施設名	種別	執行状況	事業完了 (予定)月日
福岡県	津留医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人北城整形外科医院	1	工事中	H27.2.28
福岡県	医療法人中富内科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	東郷外科医院	1	工事中	H27.2.28
福岡県	堀整形外科麻酔科クリニック	1	工事中	H27.3.16
福岡県	医療法人田中整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人おがた整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	井星医院	1	工事中	H27.3.10
福岡県	医療法人正慈会草場内科循環器科医院	1	工事中	H27.3.10
福岡県	くまクリニック	1	工事中	H27.3.31
福岡県	こが整形外科クリニック	1	工事中	H27.2.28
福岡県	桑原整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	西田内科消化器科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	田坂医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	諸岡整形外科クリニック	1	工事中	H27.3.17
福岡県	医療法人ながら医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人荒牧整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人西川整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	小嶺外科胃腸科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人東翔会ひがしはら整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	牛嶋内科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	耳納・日高整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	古寺内科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人牟田口整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人石橋整形外科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	笠外科胃腸科医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人高野胃腸科医院	1	工事中	H27.2.28
福岡県	医療法人平野医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人兼行医院	1	工事中	H27.3.31

福岡県	医療法人壽光会蒲池医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	菊池医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	北崎医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	医療法人田中医院	1	工事中	H27.3.31
福岡県	中村循環器科心臓外科医院	1	工事中	H27.3.31

スプリンクラー等施設整備事業未契約施設リスト

※1 本リストには助産所も含まれています。

※2 「種別」欄・・・1. スプリンクラー、2. 自動火災報知設備、3. 火災通報装置

都道府県名	施設名	種別	執行状況	事業完了 (予定)月日
福岡県	菊池医院	3	契約手続き中	H27.3.10
福岡県	光安整形外科	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	大石整形外科眼科クリニック	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人山下医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人野口整形外科・外科医院	1	契約手続き中	H27.3.20
福岡県	佐々木外科医院	1	契約前	H27.2.28
福岡県	永田外科内科医院	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	医療法人白髪会 足達消化器科整形外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人春日医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人亀山整形外科	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人山形内科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人社団いしい 大手町クリニック	1	契約前	H27.3.31
福岡県	林整形外科医院	1	契約前	H27.3.20
福岡県	医療法人恵有会森山整形外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人ならはら整形外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	内藤整形外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人チクゴ医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人中山内科胃腸科医院	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	原外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	宮内内科循環器科	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人恵清会岡田医院	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	たかぼうクリニック	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人山本外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人梅谷外科胃腸科医院	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	光明聖マリアクリニック	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	大岩外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	森本医院	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	医療法人誠一会上野医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	ひがしだクリニック	1	契約前	H27.3.31
福岡県	医療法人阿部クリニック	1	契約手続き中	H27.3.31
福岡県	医療法人別府外科医院	1	契約前	H27.3.31
福岡県	新宮整形外科医院	1	契約前	H27.3.31